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Test und Qualitätssicherung: Ansatz

• Ausgangssituation
– Maschinen und Anlagen werden heute immer komplexer.

• Insbesondere der Anteil der Steuerungen und Automatisierung nimmt immer weiter zu.
– Der Kunde stellt höhere Anforderungen an Inbetriebnahmezeiten.
– Dennoch wird oft sehr viel mehr Zeit als geplant für die Inbetriebnahme (IBN) gebraucht. Genau 

dort werden die höchsten Kosten verursacht. 

• Ziel ist, möglichst kurze Zeiten für Inbetriebnahme  (IBN) zu erreichen:
– Vorraussetzung ist eine Software von hoher Qualität
– Sowie das Testen möglichst vieler Funktionen schon vor der IBN

• Zeiteffiziente Tests auch seltener Situationen müss en im Vorfeld durchgeführt 
werden

– Ausnahmesituationen, Störungsszenarien

• Gute Basis für Abnahmecheckliste und erfolgreiche A bnahme
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Warum Test mit Simulation?

• SPS-Programm lässt sich nicht so einfach testen wie  reine PC-Anwendung
– Die Maschine ist als Teil des Gesamtsystems erforderlich.

• Aufbau der Maschine vorab
– nicht immer möglich (große Einheiten)
– zeitlich meist begrenzt

• kurze Durchlaufzeiten
• Auslieferungstermin

• Einfachere Ersatzmodelle für die fehlende Anlage (z .B. Tasterkästen)
Schwierigkeiten hier:
– nur begrenzte Aussagefähigkeit
– bei komplexeren Abläufen nicht mehr handhabbar
– logische Schnittstelle u. U. schwierig umzusetzen bzw. erfordert Eingriff in das Programm

• Ziel muss aber sein, das Testobjekt möglichst unverändert zu lassen
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Auswahl der Simulationssoftware TrySim

• Vorteile
– 3D-System, erlaubt leichte Nachbildung realer Maschinensituationen
– sehr günstiger Preis (ca. 2.000 €/Lizenz)
– relativ einfaches Erlernen
– schnelle Modellerstellung bei Standardproblemstellungen
– umfangreiche Bibliothek an Elementen erlaubt vielfältigen Einsatz
– läuft auch auf einfachen Rechnersystemen
– bei Simatic S7 auch Einsatz ohne reale SPS, direkt als StandAlone-Lösung
– gute Strukturierungsmöglichkeiten
– verschiedene Ansichten und Darstellungsmöglichkeiten machen auch komplexe Modelle noch 

handhabbar

• Nachteile
– Schnittstellen zu Modell-Import/Export wenig ausgeprägt
– Programmiermöglichkeiten im System nur über SPS-Funktionalität
– nur Quader-Modelle
– teils noch fehlerbehaftetes System
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Generelle Eigenschaften
Dimensionen
Etagen 12   

Etagenhöhe 335   mm

Hub 4020   mm

Gesamtgewicht 3 250   t

Hydraulische Kapazität
Presszylinder 8   

Kolbendurchmesser 1 070   mm

max. hydraulisch. Druck 320   bar

Presskraft 210 000   kN

Beispiel 1: Mehretagenpresse

Person
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Produkte: OSB - Platten

OSB = Oriented Strand Board
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Beispiele 1: Hersteller von OSB-Platten

Press (slide before)

Machines shipped 
by customer

Packaging of
products

ca. 250 m

Investition (Gesamtanlage): 200 Mio. Can. $
Investition (Formstraße und Presse): 25 Mio. €
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Beispiel 1: Screen System, Simulation
HMI

frequency converter/
drives

mechanic

PLC system

-
10…+10V

ControlNet

I/O
sensors

reference-/home-
position

Normal PLC MotionControl PLC

� 3D model in TrySim
� provides full sensor / actuator functionality
� real time check of cycle times
� visualization of functionality

� electronic current-to-frequency modules
� simulate a revolving drive
� basis for position calculation in MotionControl

real PLC

simulated
components
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Simulation example 1: Screen System
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Beispiel 1: Ergebnisse

• Test completed (yesterday)
– Commisions phase startet in den nächsten Wochen 

– Mechanical crashes on-site could be prevented
• Ersparnis von 300.000 € in den letzten Wochen des Projektes

• Review
– Projektmanager (mechanischer Hintergrund)

• Ist nun vollständig davon überzeugt, dass das virtuelle System riesige 
Probleme bei der Inbetriebnahme verhindert hat

– Entwickler
• Sind sich sicher, dass ein Tag testen im Büro eine Woche auf der Baustelle 

wett macht
– Vertrieb 

• Virtuelle Systeme bieten neue Verkaufsargumente (advanced engineering 
competence)

• Nicht nur der Preis ist bei der Diskussion mit dem Kunden ausschlaggebend
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Produkte: Laminat

Reine Brettoberfläche

Laminierte Brettoberfläche

Arten von Papier 
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Beispiel 2: Mehrlagenlegung von Pressplatten

• C454 Papierlegung-Zusammenlegestation.WMV

Order for plant manufacturer: 2 - 5 Mio. €
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Beispiel 2: Model
• Link zu Simulationsfilm
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Beispiel 2: Testumgebung
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Gefundene Fehler
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Beispiel: Fehlersuche

Stand zur IBNversion in service
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Investition von Zeit und Aufwand
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Vor
virtueller Produktion
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Chancen der Simulation

• Prinzipielle Abläufe und Verfahrweisen können im Vo rfeld der IBN realistisch 
getestet werden

• Taktzeituntersuchungen sind möglich

• Vielzahl von Störszenarien und Reaktionen darauf si nd zu testen
– dabei wesentlich geringerer Zeitbedarf als an realer Anlage

• Test ist entkoppelt von Anlagenaufbau und -betrieb

• Fehlersuche wird deutlich vereinfacht
– Abläufe können beliebig verlangsamt oder angehalten werden
– Online-Beobachten des Programms dabei möglich

• Damit hohe Testabdeckung und Fehlerkorrekturquote
– bessere Qualität der Software!
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Grenzen der Simulation

• Mechanische Unzulänglichkeiten können schwer erkann t werden
– aber können bewusst als mögliche Störungen simuliert werden

• Simulation arbeitet mit vereinfachtem Modell (Aufba u aus Quadern)
– dient daher z.B. nicht für Einbauuntersuchungen (dafür gibt es andere Systeme)

• Elektrisch korrekte Verdrahtung/Ansteuerung wird nu r bis zur Schnittstelle 
getestet

– ist aber guter Check der Unterlagen und der programminternen Verarbeitung

• Spezielle Antriebsfunktionalitäten auf intelligente n FUs können nicht direkt 
getestet, sondern nur nachgebildet werden

• Zeitverhalten bei umfangreichen Modellen nicht unbe dingt in Realzeit abzubilden
– daher unter Umständen Teilmodelle aufbauen

• Variante ohne reale SPS bildet S7 nicht vollständig  nach
– daher möglichst reale Hardware verwenden, damit wird diese auch mitgetestet
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Zusammenfassung

• Applikationen 
– Mit geringer Komplexität sind einfach zu Hand haben
– Mit hoher Komplexität können ohne virtelle Systeme nicht getestet werden

• Voraussetzung für komplexe Applikationen
– Spezifikationen sind notwendig
– Gutes Verständnis wie das virtuelle System designed werden muss

• Effektiveres Testen ist möglich
– Die Tiefe des Testens wird dramatisch gesteigert
– Test von Ausnahmen und Fehlerszenarien

• Virtuelle Produktion
– Macht auch für kleine und mittelständige Firmen Sinn
– Investition rechnet sich sehr schnell
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Referenzprojekt 1

• Aufgabenstellung:
– Anlage zur Beschichtung von Pressspanplatten mit 

melaminharzbeschichteten Dekorpapieren
– hohe Komplexität der Abläufe vor allem in der 

automatischen Legung der Papiere
• 3 Legungen für verschiedene Papiere

– Unterpapier, Dekorpapier, Overlay

• Problematik
– Realer Aufbau zum Test aufgrund Anlagengröße nur 

begrenzt möglich
– Sehr knapper Zeitplan, damit nur kurze Zeit für Test an 

realer Anlage möglich
– Vielzahl unterschiedlicher Papierlegeprogramme
– verschiedenste Störszenarien denkbar
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Reale Anlage (Filmausschnitt)
• Link zu realem Anlagenfilm (05:45)
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Simulation

Aufbau Simulation
Realität

Mechanik
Sensoren

Aktoren FUs, ...
SPS

Visu, OP

Bedienpulte

Simulation, Variante 1

Mechanik
Visu, OP

SPS
Sensoren

Aktoren FUs, ...

Bedienpulte

Simulation

Simulation, Variante 2

Mechanik
Visu, OP

SPS
Sensoren

Aktoren FUs, ...

Bedienpulte

Simatic S7
Control LogiX
CoDeSys, …

(Simatic S7)
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Bedeutung Simulation im Projektablauf

t

Spezifikation / 
Pflichtenheft

Programm-
erstellung

Test IBN

Projekt xy, ...

Simulation
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Test Software Referenzprojekt 1: gesamte Testumgebu ng

Programmier
gerät

T+R
Drehgeber

Ethernet TCP/IP

SPS 1 SPS 2

 B
us

 I
nf

e
ed

 2
 D

I

 2
 D

I

 2
 D

I

 2
 D

I

 2
 D

I

 I
nf

e
ed

 2
 D

O

 2
 D

O

 2
 D

O

 2
 D

O

 2
 D

O

 2
 D

O

 2
 D

O

 2
 D

O

 2
 D

O

 2
 D

O

 230V AC

 24V DC
2 A

PT100

HNC-
Testbox

ProfibusDP-DP-
Koppler

Profibus

TrySim
Simulation

Externa l Industrial Keyboa rd

15 " TFT

Industrial PC

MPI

VISU 5

Intouch
Wonder

wareExternal Industrial Key board

1 5" TFT

Industrial PC

VISU 4

Intouch
Wonder

wareEx ternal Industrial Keyboard

15" TFT

Indus trial PC

VISU 3

Intouch
Wonder

wareExterna l Industrial Keyboa rd

15" TFT

Industrial PC

VISU 2

Intouch
Wonder

wareEx te rnal Industrial Keyboard

15" TFT

Industria l PC

VISU 1

Intouch
Wonder

wareExternal Industria l Ke yboard

15" TFT

Industrial PC

SEW-
Testbox

S
E
W

M
ov
id
ri
ve
M

SEW-
Testbox

S
E
W

M
ov
id
ri
ve
M

Sick-
Distanzmess

gerät

T+R
Drehgeber

T+R
Weggeber



Wirtschaftlicher Nutzen durch simulierte Inbetriebnahme
Dr.-Ing. Rainer Stetter, ITQ GmbH

5.Mechatronik Tag
„Innovation durch Simulation“

27

Test Software Referenzprojekt 1, Testablauf

$
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Test Referenzprojekt 1: Status nach Testdurchführung
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Einspielen korrigiertes,
getestetes Programm

auf reale Anlage

Störsituationen, z.B.

Störsituationen

• Test von Störsituation – auch noch parallel zum Prod uktionsbetrieb

Reale Anlage

Test, Korrektur in Simulation

Sensorik verschmutzt

Aktorik defekt Fehler in Logistik

Anlagen-Erfahrung,
reale Störsituationen
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Aufwand Erstellung Simulationsgrundlage in Stunden
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Baukastensystem

Reale Anlage

Mechanik SPS

Simulation

Mechanik-
Simulation

SPS

Baukasten Mechanik Baukasten SPS

Baukasten Simulation

FUs
Bedienpulte
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Referenzprojekt 1 und Folgeanlagen, Aufwände
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Verschiedene Arten der Simulation

• Die verschiedenen Systeme zum Test von Steuerungsso ftware unterscheiden 
sich in mehreren Kriterien

– einfache „Nachbauten“ von Tasterkästen als Softwarelösung
– 2-D Systeme
– 3-D Systeme

• dabei zu beachten, ob im Unternehmen 3D-CAD-Daten zur Verfügung stehen
• oder Verwendung sehr einfacher, nachgebildeter Modelle (z.B. Quader)

– Einsatz für spezielle Anwendungen (z.B. Robotersimulation)
– Anbindungsmöglichkeiten an verschiedene SPS-Systeme
– „Professionalität“ der Umsetzung des Systems

– folglich auch preisliche Unterschiede:
• ca. 2.000 – 30.000 € / Lizenz
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Referenzprojekt 1, erreichte Ziele

1. Baustellenzeiten signifikant verkürzt
1. Montage von 8 Wochen (Vertrag) auf 7 Wochen
2. IBN bis Abnahme von 8 Wochen (Vertrag) auf 5 Wochen

2. Hohe Kundenzufriedenheit
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Vergleich Vorgängeranlagen

• Signifikante Verkürzung der Zeiten für IBN bis zur Abnahme
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